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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

Provincia Di Mantova 

AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE 

 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

REP. N° ____________ 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA TREVES - LOTTO 2 – MISURA INDIVIDUALE DI 

RISTRUTTURAZIONE - OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M2-C4-I2.2 

CUP: C33I23000010006 – CIG: ___________________ 

IMPORTO CONTRATTUALE EURO _____________ OLTRE 

ALL’IVA DI LEGGE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno __________ (__) del mese di 

________, in Mantova nella sede del Comune di Porto Mantovano in strada 

Cisa 112,  

davanti a me dr.sa Meli Bianca, Segretario del Comune di Porto Mantovano 

e come tale autorizzato a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano 

nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 68 dello Statuto, si sono costituiti 

i Sigg.ri: 

- Architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita il 05/12/1966, dipendente 

del Comune di Porto Mantovano, il quale agisce in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, in qualità di Responsabile 

Area Tecnica in base al Provvedimento del Sindaco n. 13 del 29/12/2022, il 

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F.80002770206 e Part. IVA 

00313570202, ai sensi dell’art. 71 dello Statuto; 

- Sig. ___________________, nato a _______________, il __________ e 
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________________________________________, con sede a 

______________, in __________________, che dichiara di agire in nome e 

per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di ________________, al n° _______________ (P. IVA 

___________), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà 

denominata “Appaltatore”.  

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune 

accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far 

constare, per atto pubblico, quanto segue: 

PREMESSO: 

Il progetto denominato “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES - LOTTO 2 

– MISURA INDIVIDUALE DI RISTRUTTURAZIONE - CUP 

C33I23000010006 è stato selezionato e finanziato come di seguito descritto. 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Piccole opere: art. 1 comma 29) 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022, entrata in vigore il 01/01/2020 ha 

assegnato ai comuni fondi per interventi sul territorio come di seguito 

precisato. 

Art. 1 comma 29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai 

comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all'efficientamento   dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico 
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degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché' 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di 

mobilità sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

In data 6 agosto 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato 

(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 24/9/2021), il Decreto 

Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste 

per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari 

individuate nella tabella A. In particolare, sono state affidate, tra le altre, al 

Ministero dell’Interno le seguenti Missioni: “MISSIONE 2, 

COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”. In 

particolare, per quanto concerne le piccole opere (art. 1, comma 29 e ss. 

Legge 160/2019) sono confluiti nel PNRR le annualità 2020 – 2024; 

Tramite l’investimento 2.2 si punta ad aumentare la resilienza del territorio 

attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da 

effettuare nelle aree urbane. 

I progetti riguardano interventi finalizzati alla: 

a. prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e 

messa in sicurezza dei centri abitati; 

b. messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico); 
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c. efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione 

pubblica. 

L’investimento 2.2 si colloca nell’ambito della Missione 2, Componente 4 

(M2C4) del PNRR dedicata alla tutela del territorio e della risorsa idrica. 

Il progetto dei lavori di “Efficientamento Energetico della scuola 

dell’infanzia Treves – lotto 2 – Misure individuali di ristrutturazione - 

C33I23000010006”, è rientrato nel PNRR nella Missione 2 Rivoluzione 

verde e transizione ecologica, Componente 4 Tutela del territorio e della 

risorsa idrica, Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. 

I lavori in oggetto riguardano la sostituzione di alcuni serramenti di un’aula, 

dell’atrio e dell’ufficio di direzione oltre alla porta dell’ingresso principale, 

ormai obsoleti e non rispondenti ad alcuna normativa acustica ed energetica, 

con l’obiettivo principale dell’efficientamento energetico dell’edificio 

contribuendo a migliorare le caratteristiche del fabbricato in termini di 

risparmio energetico, migliori prestazioni acustiche e maggior comfort 

all’interno degli uffici. 

L’intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal 

Ministero dell’Interno secondo la linea: M2C4 Investimento 2.2: Interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei 

comuni e nell’ambito dell’intervento trovano sostanziale, ma non esplicita e 

formale applicazione, i seguenti principi ed obblighi: 

• Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all'iniziativa 

Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34].  
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• Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]  

• Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]  

• Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]  

• Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 

2021/241]  

• Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241] 

• Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target 

• Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio 

di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi 

e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. 

finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241] 

• Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241, 

• Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea 

[Reg. (UE) 2021/241 art. 9] 

• Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. 

(UE) 2021/241 art. 34] 

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con 

Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del 

Consiglio dell’Unione Europa l’Allegato alla Decisione, con cui vengono 

definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e 

traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega 

l'assegnazione delle risorse su base semestrale, in merito alla MISSIONE 2 
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Componente 4, Investimento 2.2 – “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” precisa 

che: 

La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici 

nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, 

erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra 

l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete 

stradale. La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi 

nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi 

idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello 

di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve 

comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e 

all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli 

edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione 

pubblica. Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o 

media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da 

attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, 

degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle 

barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I 

lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli 

interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici 

di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a 

investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza 
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delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni 

anche nei settori indicati per i lavori. di piccola entità. 

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, 

tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure 

di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità 

agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un 

danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione 

a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente 

misura. 

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento, l’obiettivo 

M2C4-14 di completare almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di 

piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di 

piccola entità completati nei comuni è destinato all'efficienza energetica 

dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di 

sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il 

quarto trimestre 2023. 

E l’obiettivo M2C4-15 di completare almeno 30.000 interventi per lavori 

pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori 

pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza 

energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o 

all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Completati entro il primo trimestre 2026. 
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L’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità 

al numero degli interventi previsti. 

Gli interventi della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 sono 

associati all’Indicatore Comune: RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI 

ENERGIA PRIMARIA in MWh/ anno e il valore programmato 

dell’indicatore è pari a 47,47 in MWh/ anno. 

Gli interventi della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 

contribuiscono all’obiettivo climatico con il valore 40 % come specificato 

nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (Coefficienti per il 

calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e per il 

calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali); 

Gli interventi della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 non 

contribuiscono all’obiettivo digitale come specificato nell’Allegato VII del 

Regolamento UE 2021/241; 

La scadenza temporale per terminare i lavori, per i contributi relativi agli 

anni 2022-2024, è prevista entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello 

di riferimento di ciascun anno del contributo (31.12.2024 per l’intervento in 

oggetto) ai sensi dell’art. 3.1 del “Manuale di istruzioni per il soggetto 

attuatore M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” del 

22.11.2023. 

Inoltre per tale linea di intervento: 

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 

(DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla Circolare del 
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MEF n. 32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento n. 33 del 13/10/2022, 

in ambito di “REGIME 1” come Misura individuale di ristrutturazione. 

- Il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con 

disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida 

approvate con Decreto interministeriale 7/12/2021. 

- l’opera non contribuisce al superamento di divari territoriali. 

- I principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di 

interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal comune di Porto 

Mantovano secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa 

nazionale per gli enti pubblici territoriali. 

- Il finanziamento dell’opera attinge interamente ai fondi dell’Unione 

Europea - Next Generation EU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 

PNRR 

- L’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del 

sito istituzionale dell’Ente e, secondo l’opportunità, sulla stampa locale, 

mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla 

normativa nazionale vigente. 

 

- che con delibera della Giunta Comunale n.____ del _____________, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA TREVES - LOTTO 2 – MISURA INDIVIDUALE DI 

RISTRUTTURAZIONE” - CUP C33I23000010006 – Intervento finanziato 

con fondi Next Generation EU - PNRR – M2.C4.I2.2 il cui importo 
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complessivo è pari ad euro 90.000,00 di cui euro 65.800,00 per lavori ed 

euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed euro 

23.700,00 per somme a disposizione; 

- che con determinazione n.____ del _____________, efficace dal 

__________, è stato disposto di affidare i lavori mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 

Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, così come modificato con 

D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con L. n. 

108/2021 (art. 51 comma1), con il criterio del minor prezzo, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- che con medesima determinazione, è stato approvato lo schema di lettera 

invito; 

- che a seguito di esperimento della gara, a fronte delle offerte 

economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a 

favore della Ditta ___________________________, che ha offerto un 

ribasso del ______% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un 

importo di € _____________=, oltre a € ____________= per oneri per la 

sicurezza, per un importo complessivo di € _____________=, da tenere 

all’atto della stipulazione del contratto, come da verbale della seduta di gara 

svoltasi in data _________; 

- che, i controlli e le verifiche dei requisiti nei confronti del concorrente a 

favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo, 
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giusta determina di aggiudicazione n. ……… del …………; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

AR. 2 - Oggetto del contratto 

1. L’arch. Rosanna Moffa, in nome e per conto del Comune di Porto 

Mantovano, conferisce alla Ditta _________________________________, 

con sede a ______________, in __________________, che per mezzo del 

Legale Rappresentante Sig. __________________ accetta, l’appalto dei 

lavori di “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES - LOTTO 2 – MISURA 

INDIVIDUALE DI RISTRUTTURAZIONE” - CUP C33I23000010006”. 

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente 

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e 

gestione a proprio rischio. 

ART. 3 – Ammontare del contratto 

1. L’importo   contrattuale   ammonta   ad € ____________ (diconsi Euro 

___________________/__), di cui € __________ per lavori soggetti al 

ribasso del ______% offerto in sede di gara ed € _________ per oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% pari ad € _________ per 

l’importo complessivo di € __________. 
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2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto, ma 

non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 108 del 

nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), che: 

- la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori di 

cui al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, 

ammonta ad € ____________; 

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta 

presentata in sede di gara, sono pari ad € __________. 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

4. Il presente contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 32 comma 6 

dell’all. I.7 al nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023). 

5. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al 

netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con 

decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 

inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia 

superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per 

ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente ai sensi 

dell'art.60 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), sulla base di 

apposita istruttoria riportata all’art. 31 del CSA di progetto.  

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta 
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osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato 

Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto 

sotto le lettere a) e b). 

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non 

essendo ad esso materialmente allegati, anche i seguenti documenti che la 

Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione: 

a) Elenco Prezzi Unitari; 

b) Gli elaborati grafici progettuali; 

c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni; 

e) Le polizze di garanzia; 

f) Il patto di integrità; 

g) Il Codice di Comportamento del Comune; 

h) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi. 

3. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni 

contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato 

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. 

207/2010, per la parte tuttora vigente. 

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore 

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 

145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede 
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l’ufficio di direzione lavori, presso il Comune di Porto Mantovano, strada 

Cisa 112. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore 

dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie 

dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure 

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del 

presente articolo. 

ART. 6 - Consegna dei lavori 

1. Ai sensi dell’art. 3 dell’all. II.14 al nuovo codice dei contratti (D.Lgs 

36/2023) il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in 

cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. 

2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei 

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà 

comunque quella della data della prima convocazione.  

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei 

Lavori, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o 

tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il 

risarcimento dei danni subiti. 

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a 

conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 

145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di 
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idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. 

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato 

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio 

di direzione dei lavori. 

ART. 8 - Garanzia definitiva 

1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 117 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), garanzia 

definitiva mediante polizza fideiussoria n. ____________, conforme allo 

Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.   193/2022, rilasciata da __________, 

Agenzia   di ___, emessa in data _________, per l'importo garantito di € 

________ (diconsi Euro  ). 

2. La predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l’impresa è in possesso 

della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9001-2015, rilasciata da ________________, con 

scadenza in data ______________, nonché di un ulteriore 20% in quanto 

l’appaltatore è in possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma 

UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da ___________, con scadenza in data 

________________. 

3. Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 

36/2023), la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a 
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misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% 

dell’importo inizialmente garantito. 

4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che 

gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. 

ART. 9 - Danni 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere 

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.  

2. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che 

penale, tanto verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a 

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i 

suoi tecnici. 

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne 

denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello 

dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta 

la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori 

redigendo processo verbale alla presenza dell’esecutore, procederà 

all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
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c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 

direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore 

stesso. 

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso i terzi. 

1. L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli 

che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo.  

2. A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’articolo 

117, c. 10 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), la polizza 

assicurativa n. ______________, conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al 

D.M.   193/2022, rilasciata da 

___________________________________________, Agenzia di ______, 

con decorrenza __________, a copertura dei danni subiti dal Comune per 

danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga 

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
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3. La somma assicurata a copertura dei danni di cui sopra è pari a € 

__________ cosi distinta:  

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a € __________;  

Partita 2) per le opere preesistenti importo pari a € __________; 

Partita 3) per spese di demolizione e sgombero pari a € _________. 

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità 

Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il 

massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00. 

4. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato 

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad 

iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, 

salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta 

l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle 

opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare 

compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice.  

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora 

ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dall’art. 120, del nuovo 

Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) e relativo all. II.14 art. 5.  

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante 

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, 



     

 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

Provincia Di Mantova 

AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE 

 

 19 

non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i 

lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente 

contratto.  

ART. 12 - Difetti di costruzione 

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive 

spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto 

ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato 

difetti e/o inadeguatezze. 

2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità 

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile. 

ART. 13 - Verifiche e controlli 

1. Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di 

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il 

regolare andamento degli stessi. 

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, 

mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione 

Lavori. L’appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni 

impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non 

escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 

controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
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all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare 

detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono 

essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o 

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

2. L’appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a 

comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni 

dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, il 

Comune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con 

i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la 
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente 

articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere al Comune i 

suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale 

rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i 

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla 

funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e 

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione 

dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, 

l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova. 

ART. 15 – Anticipazione - Pagamento degli acconti e del saldo  

1. L’anticipazione del prezzo, nella misura del 20% (venti per cento) 

dell’importo dei lavori oggetto del presente contratto, è corrisposta, ai sensi 

dell’articolo 125, comma 1 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, anche in caso di 
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consegna in via d’urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria, 

bancaria o assicurativa, prevista dal sopracitato articolo 35.  

2. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità 

previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si 

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni 

transazione posta in essere dal Comune, dall’appaltatore, dal subappaltatore 

e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente 

riportare i seguenti codici: 

CUP: C33I23000010006 - CIG: ……………………. 

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture 

emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.  

Le medesime fatture devono essere emesse secondo le modalità riportate 

all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. I Pagamenti sono subordinati alla verifica da parte della Direzione lavori 

del rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine 

l’Impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni SAL, consegna alla 

Direzione Lavori una relazione che attesti la conformità al principio DNSH, 

secondo le previsioni progettuali, ivi compresa la dichiarazione delle 

conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore di Lavori acquisisce 

le attestazioni e le dichiarazioni dell’impresa, ne verifica il rispetto e certifica 

con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della 
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Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l’emissione del SAL. La 

mancata consegna da parte dell’Impresa appaltatrice delle certificazioni e 

delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei 

pagamenti. 

6. Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori 

del rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine 

l’Impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla 

Direzione Lavori una relazione che attesti la conformità al principio DNSH 

secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle 

conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore di Lavori acquisisce 

le attestazioni e le dichiarazioni dell’impresa, ne verifica il rispetto e certifica 

con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della 

Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l’emissione del Conto 

Finale. La mancata consegna da parte dell’Impresa appaltatrice delle 

certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di 

sospensione dei pagamenti. 

7. La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui 

all’art. 59 bis del CSA deve essere ultimata entro il termine di n. 30 giorni 

naturali e consecutivi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori. In 

caso di ritardo si sospende ogni pagamento e si applicano le penali prevista 

all’art. 18 del CSA. 

8. Eventuali analisi, certificazioni, mezzi di prova, richiesti dalle schede 

tecniche previste dalle linee guida del MEF n. 33 del 13/10/2022 e 

quant’altro richiesto ex post, sono a totale carico dell’appaltatore. 
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ART. 16 - Doveri comportamentali 

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Porto 

Mantovano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 

31/01/2014, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori 

a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto 

degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. 

2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 

39/2013. 

ART. 17 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici  

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova 

ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 17, della L. 

n.190/2012,  il  “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della 

Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per 

l’Affidatario, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e 

gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.  

ART. 18 - Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR 

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, 

dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di 
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Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio 

mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le 

“Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR”, con le quali è 

stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici 

con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova. 

Pertanto, in attuazione delle predette Linee Guida, il Comune di Porto 

Mantovano potrà sottoporre ad ulteriori controlli l’aggiudicatario 

avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia; parimenti 

potranno essere destinatari di ulteriori controlli i subappaltatori e le imprese 

ausiliarie in caso di avvalimento. 

ART. 19 - Tutela dei lavoratori 

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 

l’Appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti 

sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 

del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), impiegato nell’esecuzione 

del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la 
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cassa edile.  

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di 

cui al precedente comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 

la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori 

le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 

dell’art. 119 comma 11 let. b) del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 

36/2023). 

ART. 20 – Assunzioni obbligatorie 

1. Si dà atto che l’appaltatore non è tenuto all’osservanza delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999 n. 68 avendo un numero di dipendenti inferiore ai 15. Oppure Si 

dà atto che è stata verificata l’ottemperanza dell’appaltatore alle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999 n. 68. 
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ART. 21 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere  

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori contrattuali nel termine di 100 (cento) 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, 

per portare materialmente a termine e completare entro il 31 dicembre 2024 

l’intervento PNRR di riferimento (M2C4I2.2). 

2. Nel rispetto delle condizionalità del PNRR la Direzione dei Lavori indica 

nel verbale di consegna, la data prevista per la ultimazione dei lavori. In caso 

di mancato raggiungimento si applicheranno le relative penali. 

3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per 

iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. 

4. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale 

potranno essere concesse, ai sensi dell’art. 121, comma 8 del nuovo Codice 

dei Contratti (DLG 36/2023), su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile 

del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in 

cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado 

di ultimare i lavori nel termine fissato. 

5. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono 

espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di 

apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli 

artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui 

innanzi. 

6. Nel caso di consegna anticipata dell’opera rispetto al tempo utile 

contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo viene applicato 
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un premio di accelerazione ai sensi dell’art. 50 c. 4, primo periodo del DL 

77/2021 (convertito con L. 108/2021), pari allo 0,6 per mille dell’importo 

contrattuale. L’importo complessivo del premio di accelerazione non può 

superare il 2% (due per cento) dell’importo contrattuale. 

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si 

intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, 

tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 59. 

ART. 23 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore connessi al PNRR 

1. L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto 

del presente appalto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020. L’appaltatore deve garantire il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) secondo 

le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla 

relazione sui principi di rispetto DNSH (allegato D al progetto definitivo 

esecutivo) e il Comune di Porto Mantovano ne verificherà il rispetto ex ante, 

in itinere, ex post. Tale principio dovrà inoltre essere garantito anche dagli 

eventuali subappaltatori e ausiliari. 

2. L’appaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli 

ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei 

principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato 
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Speciale di Appalto. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare la tempistica di 

realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche 

previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione 

del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce 

individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, 

l’applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella 

realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati al 

Progetto. 

4. L’appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui all’art. 47, comma 3 e 

3bis, del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, avendo, all’atto di 

presentazione dell’offerta, un numero di dipendenti inferiore a 15. 

Ovvero Nel caso in cui l’appaltatore, occupi un numero pari o superiore a 

quindici dipendenti e non superiore a cinquanta 

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla L.108/2021, l’appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto, a consegnare al Comune di Porto Mantovano una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della 

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.  

L’appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
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sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina 

l’impossibilità per l’appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. 

Nel caso in cui l’appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti 

5. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla L.108/2021, l’appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto, a consegnare al Comune di Porto Mantovano una 

relazione del legale rappresentante che attesti l’assolvimento degli obblighi 

previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 art. 17, e 

illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell’impresa nel 

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.  

L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

6. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 

2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove 

assunzioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione del contratto o per 

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione 

giovanile e una quota pari ad almeno il 30 % all’occupazione femminile, 

tenuto conto che l’assunzione di donne di età inferiore ad anni 36 concorre al 
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computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della 

data del verbale di ultimazione dei lavori, l’Impresa appaltatrice ha l’obbligo 

di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette 

percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed 

il mancato rispetto dell’indice occupazionale previsto comporta 

l’applicazione delle penali previste nel capitolato speciale d’appalto e nel 

presente contratto. Le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, del citato 

D.L. n. 77/2021, si applicano anche al subappaltatore, il quale concorre al 

conseguimento delle predette percentuali. 

7. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’appaltatore e del/dei  

subappaltatore/i agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito 

nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione 

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo 

anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016.  

8. Resta fermo che l’inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli 

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, 

determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore 

dell’appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. 

Qualora, inoltre, l’inadempimento dell’appaltatore sia tale da determinare la 

revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e 

l’appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l’intero costo 

dell’intervento.  

9. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dal PNRR sopra descritti (relativi al 

DNSH e all’art. 59 bis del Capitolato Speciale d’Appalto), si intendono 
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compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore. 

ART. 24 - Penali 

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, 

valutata, nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova 

applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all’art. 18, comma 2 

e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore all’importo del 20% dell’ammontare netto contrattuale, la 

stazione appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il 

contratto. 

4. Qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all’Impresa 

appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori, dovessero essere attivate le 

procedure di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in 

Legge 29 luglio 2021, n. 108, il Comune avrà diritto a richiedere il 

risarcimento del danno. 
5. omissis. 

6. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 23, commi 4 e 6, 

del presente contratto per la presentazione della relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 
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fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni 

giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale. 

7. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 23, comma 5, 

del presente contratto per la presentazione della certificazione di cui 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritti dei lavori con 

disabilità), e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla 

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico 

dell’Impresa appaltatrice nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte per la partecipazione all’affidamento di cui al 

presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di 

ritardo pari al 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale. 

ART. 25 - Piani di Sicurezza 

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il progetto esecutivo posto a 

base di gara non comprende il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 

in quanto è prevista la presenza di una sola ditta in cantiere. Prima dell’inizio 

dei lavori dovrà comunque essere redatto il DUVRI in accordo con la 

dirigenza scolastica. 

2. Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e 

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. 

Art. 26 - Subappalto 
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1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. L’appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), 

presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di 

subappaltare parte del contratto a terzi.  

Ovvero 2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, 

dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.L. n. 

77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 108/2021 

e dell’art. 119 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), della 

possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara unico 

europeo (DGUE), presentato in sede di gara. 

3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del 

Comune, ai sensi dell’art. 119 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), 

nei limiti di quanto stabilito dal medesimo decreto e dall’art. 47 del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

4. Ai sensi dell’art. 119 comma 11 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 

36/2023), la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai 

subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 

secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione 

appaltante, entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento 

lavori, una comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai 

subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 

pagamento. 

ART. 27 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso 
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1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 122 del 

nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) e dagli artt. 21 e 55 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
2. La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui 

l’appaltatore non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla 

normativa PNRR.  

3. Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 

codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, secondo 

il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al 

completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente 

all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale 

espletamento di una nuova gara. 

5. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 122 del nuovo codice dei 

contratti (D.Lgs 36/2023). 

6. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme 

contenute nel Codice Civile.  

ART. 28 - Regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
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come previsto dall’art. 28 comma 1 dell’all. II.14 al nuovo codice dei 

contratti (D.Lgs 36/2023). 

2. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito 

favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava 

esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo 

intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, 

salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa 

garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso 

realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal 

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si 

rendessero necessari ovvero opportuni. 

3. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. 

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni 

previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2, 3 e 4 e dall’art. 235 

del D.P.R. 207/2010. 

ART. 29 - Cessione del corrispettivo d’appalto 

1. È consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte 

dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’all. II.14 al 

nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023). 

ART. 30 - Definizione delle controversie 

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura 

di accordo bonario contenute nell’art. 210 del nuovo codice dei contratti 
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(D.Lgs 36/2010). 

2. A norma dell’art. 213 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023), non 

si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali 

controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono 

devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del 

Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di 

Porto Mantovano. 

ART. 31 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti 

sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a 

carico del Comune. 

2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica 

mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, del 

D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007. 

3. Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. 

4. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto 

sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi di operazioni 

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. 
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5. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

ART. 32 - Norma di rinvio 

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di 

riportarsi espressamente alle norme contenute nel nuovo codice dei contratti 

(D.lgs 36/2023), nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nel 

DL 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, nel D.L. 13/2023 convertito 

dalla L. 41/2023 nonché nel Codice Civile. 

Art. 33 – Trattamento dei dati personali 

1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi 

di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali 

saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”, 

allegata alla Lettera di invito. 

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Mantovano, con sede in 

strada Cisa 112. 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare 

specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati: 

- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Art. 15 - Pagamenti; 

- Art. 27 - Risoluzione del contratto; 
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- Art. 30 - Definizione delle controversie. 

LA DITTA APPALTATRICE 

Sig. 

* * * * 

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005. 

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei 

documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a) Capitolato 

Speciale d’Appalto e b) Computo Metrico Estimativo, sono conformi 

all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005. 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico 

originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli 

strumenti informatici su n° 39 pagine a video. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Architetto Rosanna Moffa 

……………………… 

LA DITTA APPALTATRICE 

…………………. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.sa Bianca Meli 

 


