



COMUNE DI PORTO MANTOVANO


PROVINCIA DI MANTOVA

**INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE
IN ETERNIT ECOLOGICO DEI COLOMBARI
NEL CIMITERO DI S. MADDALENA
DI PORTO MANTOVANO**

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 33 D.P.R. 207/2010)

CRONOPROGRAMMA LAVORI



Responsabile Unico del Procedimento:

architetto Rosanna Moffa

Elaborato:

F

Data:




























15/10/2015

Progettisti:

architetto Giuseppe Menesto

architetto Rosanna Moffa



GIORNI NATURALI CONSECUTIVI		7	14	21	28	30	
SETTIMANE LAVORATIVE		S1	S2	S3	S4	S5	
LAVORAZIONE	DURATA/giorni						
Allestimento cantiere	1						
Posa ponteggio di salita e messa in sicurezza parapetti	4	   					
Rimozione lastre in fobrocemento ecologico	5		    				
Sistemazione dei colmi	1						
Posa nuova copertura in lamiera	6			     			
Posa della guaina sotto i coppi	1						
Posa dei coppi	3				  		
Posa delle scossaline	1						
Smontaggio ponteggio di salita e parapetti	1						
Scantieramento	1						

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

