

## STATO DI ATTUAZIONE Lavori pubblici al 31/12/2015

Nella seguente tabella si riportano gli interventi previsti nel programma elettorale relativamente ai lavori pubblici, corredati da una breve nota sullo stato di attuazione.

- **In giallo**  
sono stati inseriti gli interventi già fatti o comunque di sicura realizzazione
- **in verde**  
quelli in via di realizzazione e comunque programmati
- **in azzurro**  
quelli soggetti a finanziamento di terzi
- **senza colore**  
quelli ancora da programmare

Proposito elettorale	Stato di attuazione
Redigere e realizzare un preciso programma di asfaltature e sistemazione dei marciapiedi su tutto il territorio comunale (quartiere Palazzina, quartiere via Martiri di Bologna-via Moro, quartiere Mantovanella, Spinosa, ecc.);	<b>Già asfaltati:</b> Quartiere via Moro/Martiri di Bologna, Spinosa, Mantovanella, tratto di via Manzoni e tratto di via Magellano. <b>Da asfaltare entro il 2016:</b> quartiere Palazzina, via papa Giovanni XXIII, via Einaudi, via Manzoni, via Magellano, via Brodolini, strada Santa Maddalena, via Kennedy, strada Circonvallazione
Realizzare passaggi pedonali rialzati per limitare la velocità di percorrenza delle strade;	Sette nuovi passaggi pedonali rialzati sul territorio: già realizzati 2 a Botteghino e 1 in strada Ottona, da realizzare 2 in via Bersaglieri e 1 in strada Spinosa entro maggio 2016
Ampliare la Biblioteca di Montata Carra realizzando un ulteriore spazio polifunzionale;	Da programmare
Ampliare la sede di Porto Emergenza;	Da programmare
Realizzare una sala musica per i giovani;	Realizzata a cura di Alce Nero presso Drasso Park e già funzionante
Realizzare l'illuminazione del campo da calcio di Soave;	L'opera è stata inserita nel Fondo Pluriennale vincolato, il progetto esecutivo è stato già approvato ed è prevista l'esecuzione dei lavori entro agosto 2016
Riqualificare completamente piazza Roma e via Libertà a Soave;	Il progetto di via della Libertà a Soave è stato inserito nel FPV. In corso la redazione del progetto esecutivo a cui seguirà l'acquisizione delle autorizzazioni, l'approvazione e l'affidamento dei lavori.

	E' stato inserito nel progetto di connessione ecologica promosso dal Parco del Mincio la messa a dimora di nuove essenze.
Riqualificare gli edifici scolastici del Comune sia dal punto di vista strutturale che dei servizi (collegamento internet, reti, ecc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installata</b> nuova rete wifi in tutti i plessi della scuola primaria e presso la scuola media.</li> <li>• <b>Completato</b> nuovo impianto termico per primaria Bancole.</li> <li>• <b>Completato</b> l'intervento dei controssifiti antisfondellamento alla scuola media.</li> <li>• <b>Completata</b> la messa in sicurezza dei tetti in legno delle scuole primarie di via Roma e via Kennedy.</li> <li>• <b>Concluso</b> il lavoro di messa a punto della copertura in lamiera della scuola primaria di Montata Carra.</li> <li>• <b>In fase di realizzazione</b> l'adeguamento sismico della scuola media, il cui progetto è stato inserito nel FPV ed è prevista la realizzazione dei lavori entro settembre 2016.</li> <li>• <b>In fase di realizzazione</b> l'efficientamento energetico della scuola media, il cui progetto è stato inserito nel FPV ed è prevista la realizzazione dei lavori entro agosto 2016.</li> </ul>
Dare attuazione alla gestione integrata per l'illuminazione pubblica rinnovando buona parte degli apparati.	La gestione è partita al 1 agosto 2015 da parte di TEA RETE LUCE
Realizzare un collegamento tra la ex SS Cisa e la ciclabile per Peschiera utilizzando il tracciato esistente sulla sponda del diversivo;	da programmare
Collegare segmenti di ciclabili esistenti;	Entro il 2016 verrà collegata la ciclabile di via Kennedì con quella di via Papa Giovanni XXIII
Realizzazione di un'area attrezzata per camper e di un ponte ciclo-pedonale sul Mincio verso Rivalta, in accordo con il Comune di Rodigo e il Parco del Mincio;	Progetto ponte ciclopeditone inserito tra le opere del Parco del Mincio
Realizzare l'area cani a Mantovanella;	Da programmare
Realizzare un campo da calcio a Montata Carra;	Da programmare

Riqualificare il parco cà Rossa dotandolo di strutture permanenti per manifestazioni culturali e ricreative (feste estive, teatro all'aperto, chiosco, ecc.);	Istituito tavolo associazioni per le relative scelte
Riqualificare la Palestra Pertini in modo che possa diventare un luogo fruibile tutto l'anno anche per attività ricreative, musicali e teatrali;	Stiamo cercato di rendere fruibile il locale per attività diverse entro la fine di quest'anno.
Completare l'acquedotto a Soave;	Rete sostanzialmente completata
Potenziare la rete acquedottistica a Bancole Nord attivando nel contempo il collegamento già portato a Spinosa;	L'opera è stata inserita tra le priorità della nuova gestione Tea così come il nuovo scolmatore di Montata Carra e il prolungamento di quello di via Papa Giovanni XXIII che dovrebbe scongiurare il pericolo di allagamenti sui via Manzoni e trasversali.
Attuare la riqualificazione energetica degli edifici comunali attraverso gli specifici finanziamenti europei legati al PAES.	Da programmare appena i finanziamenti saranno disponibili.
Obiettivo 16 del PEG: Trasformazione diritti di superficie in proprietà e rimozione vincoli edilizia economico e popolare	Sono stati riaperti i termini per consentire la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione vincoli: evase tutte le richieste presentate con stipula degli atti notarili.
Obiettivo 17 del PEG: redazione variante al Piano degli insediamenti produttivi Bancole nord	Da programmare
Obiettivo 18: redazione regolamento per l'uso del sottosuolo e formazione catasto del sottosuolo	In corso di redazione la bozza del regolamento da parte del professionista incaricato. Da approvare entro l'anno 2016
Obiettivo 23 del PEG: Alienazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Da programmare con l'Amministrazione la tempistica di attuazione in funzione delle esigenze di bilancio dell'ente
Obiettivo 28 del PEG: Alienazione immobile di proprietà comunale – area Mantovanella	Da programmare con l'Amministrazione la tempistica di attuazione in funzione delle esigenze di bilancio dell'ente