
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione. 

Deliberazione n. 36 del  29/05/2018

OGGETTO:  INTERPELLANZA  RELATIVA  AI  TEMPI  DI  ESECUZIONE 
DELL'INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  SCUOLA  MATERNA  DI  VIA 
TREVES PRESENTATO DAL CONSIGLIERE LUCIA PASOTTI, CAPOGRUPPO VIVERE 
PORTO

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno ventinove del  mese di  maggio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari

All’appello risultano:

ANDREETTI ANGELO
SALVARANI MASSIMO
IMPERATO FRANCESCO
CIRIBANTI VANESSA
SCIRPOLI PASQUALINO
BRIONI ROBERTA
LICON ANDREA
BOSI DAVIDE
SAVAZZI ERMES
SOFFIATI GIANNI
TELLINI SONIA
PASOTTI LUCIA
PALOSCHI GINA
VOI GIAMPAOLO
FREDDI CLAUDIO
SALVATERRA LUCA
BINDINI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Albertoni Nadia, Previdi 
Lara..

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREETTI ANGELO – nella sua qualità 
di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto 
al n. 7 dell'ordine del giorno
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Alle ore 19.53 rientra il consigliere Savazzi.

Il Consigliere Pasotti Lucia legge l’allegata interpellanza presentata.

Alle ore 19.54 esce il consigliere Tellini.

Risponde l’assessore Ghizzi.

Ghizzi: “ Punto 1: I motivi sono essenzialmente due. Davanti ad un  progetto che prevede 90 giorni di 
lavorazione, c’è sembrato poco serio prevedere tempo di realizzazione diversi. Mi interessa che la 
lavorazione venga fatta bene, è garanzia di qualità. Poi la gara poteva andare deserta: solo 2 ditte sulle 
20 invitate hanno partecipato. Punto 2: faccio la cronistoria. Il 5 maggio il Comune e la scuola hanno 
fatto una riunione con i genitori dei frequentanti la scuola di via Treves. A quella data noi avevamo un 
progetto che prevedeva 90 giorni. La scuola ha chiesto di non iniziare i lavori  a maggio. Allora 
abbiamo detto: bene aspettiamo che le primarie finiscano. Il 15 maggio vengono riportati gli esiti di 
quei colloqui e veniva specificato che un conto era il cronoprogramma del progettista e un altro il 
cronoprogramma della ditta.  Il 24 maggio abbiamo ricevuto  ufficialmente  il cronoprogramma della 
ditta migliorativo e il 26 maggio sono state convocati i rappresentanti di classe della scuola di via 
Treves  per informarli del tutto.   Risulta che ci sono 2 ipotesi: 1 riuscire ad aprire il 5 settembre, o 
riuscire ad aprire il 10 settembre. Il Comune ha agito con la massima trasparenza. E’ importante 
riuscire a fare lavori importanti e qualificante per la strutture e le persone che ne usufruiranno. Tutti 
noi siamo concentrati a che i disagi siano ridotti al minimo. Abbiamo cercato di dare il minor disagio 
possibile. Soddisfazione di tutti; le mamme sono state informate”.

Pasotti: “Prendo atto dell’impegno dell’Amministrazione per risolvere questo problema”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDREETTI ANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 36 del 29/05/2018

Oggetto:  INTERPELLANZA RELATIVA AI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA TREVES PRESENTATO DAL 
CONSIGLIERE LUCIA PASOTTI, CAPOGRUPPO VIVERE PORTO. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo 
Comune a partire dal 06/06/2018 e sino al 21/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Porto Mantovano lì, 06/06/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 36 del 29/05/2018

Oggetto:  INTERPELLANZA RELATIVA AI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA TREVES PRESENTATO 
DAL CONSIGLIERE LUCIA PASOTTI, CAPOGRUPPO VIVERE PORTO. 

Visto l'art.  134 – III  comma del D. Lgs.  18.08.2000, n.  267 la presente deliberazione pubblicata 
all'Albo  Pretorio  on-line  in  data  06/06/2018 é  divenuta  esecutiva  per  decorrenza  dei  termini  il 
17/06/2018

Porto Mantovano li, 22/06/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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