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Piazza Allende a Soave di Porto Mantovano Cronoprogramma Progetto di punto informativo - bando regionale PIA

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Appalto lavori

Aggiudicazione lavori  e contratto

Consegna e inizio lavori (allestimento cantiere)

Demolizione aiuole, rimozione pavimentazioni esistenti,

sbancamento e scarifica asfalto

Opere per canali di drenaggio e edili in genere

Opere di scavo per cablaggio elettrico

Opere per cablaggio elettrico

Posa stabilizzato

Formazione massetto in cls armato

Posa dei cordoli, griglie di raccolta acqua e scoline

Posa pavimentazione in cubetti di porfido

Posa pavimentazione in asfalto

Posa pavimentazione in Cardoso

Posa dei totem e griglie proteggi alberi

Scantieramento e fine lavori

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

Attività preliminari: 

Lavori da contratto:

126

S16 S17 S18

105 112 119

S10 S11 S12 S13 S14 S15

70 77 84 91 9863

S7 S8

14

S6S5S3

21 49 56

S9SETTIMANE LAVORATIVE 

28 35 42

S1 S2 S4

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI (120 gg) 7


